



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Projekt pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Kołbaskowo w celu uzyskania dostępności komunikacyjnej i poprawy bezpieczeństwa w ramach obszaru metropolitalnego” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Nr projektu: RPZP.02.02.00-32-0001/18.

GMINA KOŁBASKOWO
72-061 Kołbaskowo 106
tel. (91) 311-95-21
NIP 551-29-08-333 REGON 811685450



Kołbaskowo, dn. 13.06.2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 1 złożony w dniu 07.06.2019 r.

Dot. przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Siadło Dolne - Kurów, gmina Kołbaskowo (w procedurze zaprojektuj i wybuduj)”

Pytanie nr 1:

1. Dotyczy Projektu Umowy – § 2 oraz § 5 pkt.1 ppkt 19

Prosimy Zamawiającego o odpowiednią modyfikację powyższych jednostek redakcyjnych poprzez usunięcie z okresu realizacji robót, którego nie dotrzymanie skutkuje naliczeniem Wykonawcy kary umownej, konieczności uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie o zakończeniu robót potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB. Powyższe określenie skutkuje brakiem prawidłowego określenia zakresu zamówienia. Wykonawca bowiem nie ma wpływu na działania powołanego wcześniej organu administracyjnego a przez to nie może ponosić odpowiedzialności za jego działania w szczególności w zakresie terminu uzyskania powyższych decyzji.

Pytanie nr 2:

2. Dotyczy Projektu Umowy –§ 9 pkt. 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż podana cena ryczałtowa obejmą ewentualnych kosztów robót nie były przy dochowaniu należytej staranności możliwe do przewidzenia przez potencjalnych oferentów tak na podstawie wizji lokalnej jak i przedstawionych przez Zamawiającego dokumentów przetargowych


Odpowiedź na pytanie nr 1:

Termin wykonania całego zamówienia powinien być przez wykonawcę obliczony z uwzględnieniem standardowego czasu trwania procedur administracyjnych. Jeżeli te procedury będą się przedłużały z przyczyn niezależnych od wykonawcy i z tego wyłącznie powodu uchybi on terminowi wykonania umowy, to kary umowne nie będą naliczane, gdyż mogą one być naliczane tylko w sytuacjach zawinionych przez wykonawcę. Istnieje zresztą w takiej sytuacji możliwość aneksowania umowy w zakresie terminu jej wykonania na podstawie § 16 pkt 2 ppkt 3 lit. g oraz h.

Natomiast mogą oczywiście wystąpić sytuacje, gdy przedłużanie się procedur administracyjnych będzie spowodowane przez Wykonawcę np. w przypadku niezgodnego z projektem wykonania robót budowlanych i o takie właśnie sytuacje chodzi Zamawiającemu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający rozumie pojęcie ceny ryczałtowej zgodnie z brzmieniem art. 632 Kodeksu cywilnego oraz dorobku doktryny i orzecznictwa w tym zakresie. Zamawiający przewidział możliwość dodatkowego zlecenia robót koniecznych w toku wykonywania robót.

Z up. WOJTA

Janusz Kwidziński
Sekretarz Gminy

.....